

令和3年第1回

中部知多衛生組合議員連絡会議

会 議 録

中部知多衛生組合

〇〇〇

招 集 令和3年5月27日(木)  
開催場所 常滑市役所4階協議会室  
開 会 午 前 10時 33分  
閉 会 午 前 10時 43分

〇〇〇

◎議題

- ・令和3年度中部知多衛生組合し尿処理施設の概況について

◎出席議員(15名)

1番 渡 邊 昭 司	2番 鈴 木 幸 彦
3番 水 野 尚 美	4番 山 田 清 一
5番 澤 田 勝	6番 石 原 壽 朗
7番 久 野 勇	8番 櫻 井 雅 美
9番 青 木 宏 和	10番 大 岩 保
11番 川 原 和 敏	12番 西 本 真 樹
13番 成 田 勝 之	14番 都 築 周 典
15番 伊 奈 利 信	

◎欠席議員(0名)

◎説明のため出席した者の職氏名

管 理 者	伊 藤 辰 矢
副 管 理 者	榑 原 純 夫
副 管 理 者	榑 山 芳 輝
副 管 理 者	山 田 朝 夫
半 田 市 副 市 長	堀 寄 敬 雄
武 豊 町 副 町 長	近 藤 千 秋
会 計 管 理 者	柴 垣 光 子
場 長	増 田 喜 政
主 任	石 川 収
半 田 市 市 民 経 済 部 長	出 口 久 浩
武 豊 町 生 活 経 済 部 長	竹 内 誠 一
常 滑 市 環 境 経 済 部 次 長 兼 生 活 環 境 課 長	浜 島 靖
半 田 市 ク リ ー ン セ ン タ ー 所 長	加 藤 明 弘
武 豊 町 生 活 経 済 部 次 長 兼 環 境 課 長	篠 崎 良 一
常 滑 市 生 活 環 境 課 長 補 佐	中 村 幸 夫

◎ 議会事務局職員の出席者

書 記 都 筑 徹

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

午前10時33分 開会

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

議長（伊奈利信） それでは、引き続きまして、ただいまから令和3年第1回中部知多衛生組合議員連絡会議を開会いたします。「令和3年度中部知多衛生組合し尿処理施設の概況」についてを議題とします。事務局より説明をお願いします。場長。

場長（増田喜政） ただいま議題となりました「令和3年度中部知多衛生組合し尿処理施設の概況」につきまして、ご説明申し上げます。資料の「令和3年度中部知多衛生組合し尿処理施設の概要について」をご覧ください。「1概況」についてですが、中部知多衛生組合では、平成27年度に策定した「し尿処理施設整備方針検討業務報告書」を基に下水道放流方式へと改修するため、現在、令和3年度末の供用開始に向け工事を進めております。令和3年度は、循環型社会形成推進交付金を活用し、「し尿処理施設（汚泥再生処理センター）整備工事」及び「施設整備工事施工監理業務委託」を前年に引き続き実施しています。また、単独事業として「既設放流管渠撤去等工事事前調査業務委託」、「4 t ダンプトラック購入」及び「長期施設包括運転管理発注支援業務委託」を実施いたします。「2 令和3年度の事業内容」でございます。（1）し尿処理施設（汚泥再生処理センター）整備工事につきましては、組合のし尿処理施設を、現在の河川放流方式から下水道放流方式とする施設改修整備を前年に引き続き実施しています。次の表は、「整備工事概要」を整理したもので、処理能力は整備前の1日当たり、し尿150kl、浄化槽汚泥70kl、計220klから整備後で、し尿13kl、浄化槽汚泥138kl、計151klにいたします。処理方式は、整備前の標準脱窒素処理方式による生物処理から前処理、前脱水方式とし、放流先は河川放流から下水道放流とします。脱水汚泥は、焼却処理から助燃剤として資源化し、知多南部広域環境センターへ搬出します。請負者は、水ingエンジニアリング株式会社中部支店、契約金額は税込み20億2百万円、契約期間は令和2年6月24日から令和4年2月28日まででございます。この整備工事につきましては、米印にありますように、着手前に愛知県へ施設変更届出書の提出にあたり、生活環境影響調査結果を記載した書類を縦覧し、利害関係を有する地域住民等に生活環境保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与する必要があるとの指導があまりました。このため、縦覧手続き等を行い着工が遅れ、工期延長の可能性がございます。また、今後の工事において、昭和61年2月の施設稼働以来常時運用している状態未確認の水槽の状況によっては、さらに工期に影響がでる可能性がございます。4月末現在の工事の進捗率は33.4%であります。（2）施設整備工事

施工監理業務委託につきましては、前段の（１）し尿処理施設（汚泥再生処理センター）整備工事において、整備工事が適切に行われるよう、し尿処理施設の知識を有する業者に前年度に引続き施工監理を委託するものがございます。請負者は、中日本建設コンサルタント株式会社、契約金額は税込み２千79万円、契約期間は令和２年５月29日から令和４年２月28日まででございます。（３）既設放流管渠等工事事前調査業務委託は、施設整備改修後に不要となる既設放流管渠を撤去するため、放流管内のカメラ調査を行い施工方法、撤去計画を検討するものを単独事業として実施いたします。施工箇所は、資料３ページ、資料１の太線部分、石川沿いに敷設しました3千76メートルになります。業者選定につきましては、令和３年４月15日に指名競争入札を行い、同月22日に契約を締結しました。請負者は、中日本建設コンサルタント株式会社、契約金額は税込み１千177万円、契約期間は、令和３年４月22日から令和４年３月15日まででございます。次に（４）4tダンプトラック購入につきましては、施設整備改修後に脱水汚泥を知多南部広域環境センターへ搬出するため、天蓋付き4tダンプトラックの購入を単独事業として実施いたします。車両の参考図は、資料４ページ、資料２になります。業者選定につきましては、令和３年４月15日に指名競争入札を行い、同月22日に契約を締結しました。請負者は、半田市の株式会社サワダ自動車、契約金額は税込み789万3千600円、契約期間は、令和３年４月22日から令和４年３月31日まででございます。次に（５）長期包括運転管理発注支援業務委託につきましては、施設整備改修後の施設運転管理等業務を令和４年度から長期包括民間委託として発注するため、専門的な技術に基づいた発注仕様書等の作成を行うものを単独事業として実施いたします。業者選定につきましては、令和３年４月15日に指名競争入札を行い、同月22日に契約を締結しました。請負者は、中日本建設コンサルタント株式会社、契約金額は税込み253万円、契約期間は、令和３年４月22日から令和４年３月15日まででございます。最後に、「３ 今後のスケジュール」につきましては、表の２段目から４段目の既設放流管の撤去等については、令和３年度に撤去方法等を検討し、令和４年度に実施設計を行い、令和５年度から撤去工事を実施する予定でございます。表の５段目、６段目のし尿処理施設長期包括運転管理等業務委託については、令和３年度に実施する長期包括運転管理発注支援業務委託で作成した発注仕様書をもとに令和４年度から複数年で実施する予定でございます。以上、説明とさせていただきます。

議長（伊奈利信） 説明は終わりました。ただいまの案件について、ご意見、ご質疑等はありませんか。

（「なし」の声あり）

議長（伊奈利信） ないようですので、最後になりますが当組合の副管理者であります、半田市の榊原純夫市長が3期12年の任期を務められ、6月23日をもってご勇退されますので、ご挨拶をいただきたいと存じます。半田市長。

副管理者（榊原純夫） 改めまして、皆さんこんにちは。副管理者半田市長の榊原純夫です。私、半田市の第10代市長でございまして、私の先輩市長、第5代、そして第7代半田市長であられた竹内弘さんから、地方自治の根本事業は上水道の供給と、それからゴミの処理、そしてし尿の処理にあるということを職員として最初に言われたことを今も大変心の底に思っております。この組合におきましては、地域住民の皆さんの生活を守るための基本的な業務をしている組合であります。下水の発達、進展に伴いましてこの組合が取り扱っている業務のウエイトは変わってきておりますが、地域住民の皆様の生活をしっかり支える事務をさせていただいているということに変わりはないというふうに思っております。こういった組合の事務に携わることを大変誇らしく思います。結びに、当組合の事業が今後も順調に推移しますことと、本日もご出席の皆様方のますますのご健勝を心よりご祈念申し上げまして、あいさつとさせていただきます。ありがとうございました。

議長（伊奈利信） ありがとうございました。これを持ちまして議員連絡会議を閉会いたします。お疲れさまでした。

〇〇〇

午前10時43分 閉会

〇〇〇